

АКТ
об исполнении концессионером обязательств по реконструкции (модернизации)
объекта концессионного соглашения по Концессионному
соглашению от 02.10.2019 № 1/19 в отношении объектов теплоснабжения,
находящихся на территории Забайкальского края

г. Чита

10 декабря 2023г.

Забайкальский край, от имени которого действует Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, в лице исполняющего обязанности директора Портных Виталия Михайловича, действующего в соответствии с Распоряжением от 10.08.2023г. № 3239/р, на основании Устава Государственного казённого учреждения «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества Забайкальского края», в соответствии с Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 8/ОД от 11.02.2016, именуемый в дальнейшем «**Концедент**», **Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение»** в лице Генерального директора Арапова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**» и **Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х.Кандинского»**, в лице главного врача Ступиной Ольги Петровны, именуемое в дальнейшем «**Учреждение**» совместно именуемые Стороны, в соответствии с Концессионным соглашением от 02.10.2019г. № 1/19 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края (далее – Соглашение), заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В период с 02 октября 2019 года по 04 декабря 2023 года Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» выполнены работы по реконструкции и модернизации объекта Концессионного соглашения от 02.10.2019г. № 1/19 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края в следующем объеме:

№ п/п	Наименование выполненных работ	Документ, подтверждающий приемку	Срок проведения мероприятий по реконструкции объекта Соглашения	Стоимость выполненных работ, тыс. руб.
1	Реконструкция (модернизация) Котельной ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения	Акт № 1 об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 02.10.2019 № 1/19 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края от 23.06.2020г.	2019г.	8973,257
2	Капитальный ремонт тепловых сетей Котельной ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского»	Акт № 2 об исполнении обязательств по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 02.10.2019 № 1/19 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории Забайкальского края от	2023г.	4653,908

		04.12.2023г.	
	Итого		13627,165

2. Обязательства по осуществлению реконструкции (модернизации) котельной ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» в целях снижения уровня износа существующего объекта теплоснабжения, а также капитальный ремонт тепловых сетей вышеуказанной котельной, установленные п.1.1 Соглашения и Приложением № 5, Концессионером исполнены в полном объеме.

3. Настоящий Акт составлен в 4 (четыре) экземплярах, два из которых для Концедента, третий для Концессионера, четвертый для Учреждения.

4. Подписи сторон:


Концедент:

Концессионер:

Учреждение:

Генеральный директор


Главный врач



В.М.Портны

[Handwritten signature]
М.П.

Н.В.Арапов



О.В.Ступина